

Naziv naručitelja: Grad Makarska

Godina: 2021

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	E-MV 01/21	Izgradnja zapadnog kraka Šibenske ulice	45000000-7	1.470.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	siječanj 2021.	60 dana	20.01.2021			
2	E-MV 02/21	Izgradnja istočnog kraka Šibenske ulice	45000000-7	1.137.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	siječanj 2021.	60 dana	20.01.2021			
3	E-MV 03/21	Izgradnja i rekonstrukcija ulica u Velikom Brdu	45000000-7	800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	listopad 2021.	60 dana	20.01.2021			
4	E-MV 04/21	Izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Zelenka 2	45000000-7	800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	listopad 2021.	60 dana	20.01.2021			
5	E-MV 05/21	Izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Bilaje 1	45000000-7	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	listopad 2021.	60 dana	20.01.2021			
6	E-MV 06/21	Izgradnja i rekonstrukcija nadvožnjaka na D-8 (Put Makra)	45000000-7	800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	rujan 2021	60 dana	20.01.2021			
7	E-MV 07/21	Izgradnja spojene ceste Makar – D8	45000000-7	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	listopad 2021.	90 dana	20.01.2021			
8	E-MV 08/21	Izgradnja spoja Kotiške ulice na D8 s pothodnikom Bilaje	45000000-7	1.250.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	rujan 2021.	90 dana	20.01.2021			
9	E-MV 09/21	Izgradnja i rekonstrukcija ulice Put Volicije	45000000-7	3.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	studenj 2021.	150 dana	20.01.2021			
10	E-MV 10/21	Nabava radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2021./2022.	22111000-1	638.649,53	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	srpanj 2021.	10 dana	07.07.2021			Izmijenjena
11	E-MV 11/21	Rekonstrukcija Trga Hrpina	45000000-7	1.100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	listopad 2021.	90 dana	20.10.2021			Izmijenjena
12	E-MV 12/21	Tehnička dokumentacija - Žičara	71320000-7	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	rujan 2021.	90 dana	20.01.2021			
13	E-MV 13/21	Tehnička dokumentacija – Dogradnja Osnovne škole Oca Petra Perice	71320000-7	250.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	travanj 2021.	90 dana	20.01.2021			
14	E-MV 14/21	Dogradnja Osnovne škole Stjepana Ivičevića	45000000-7	13.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	prosinac 2021.	300 dana	20.01.2021			
15	E-MV 15/21	Dogradnja dječjeg vrtića Ciciban	45000000-7	5.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	listopad 2021.	180 dana	20.01.2021			
16	E-MV 16/21	Opskrba električnom energijom	09310000-5	1.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	rujan 2021.	12 mjeseci	15.09.2021			Izmijenjena
17	E-MV 17/21	Natkrivanje zapadnih tribina stadiona na GSC	45000000-7	1.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	listopad 2021.	90 dana	20.01.2021			
18	E-MV 18/21	Sanacija travnjaka na GSC	45000000-7	1.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	lipanj 2021.	60 dana	20.01.2021			

19	E-MV 19/21	Energetska obnova zgrade javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra na adresi Setalište Svetog Petra 4, Makarska	45000000-7	1.795.914,80	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	lipanj 2021.	120 dana	14.06.2021			Izmijenjena
20	E-MV 20/21	Nabava i instalacija nadzornih kamera za nadzor nad ilegalnim odlaganjem otpada	35120000-1	550.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	travanj 2021.	60 dana	20.01.2021			
21	E-MV 21/21	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	34928480-6	225.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	svibanj 2021.	30 dana	20.01.2021			
22	E-BV 01/21	Stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu tijekom građenja - Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica na Zelenci	71247000-1	195.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			20.01.2021			
23	E-BV 02/21	Izgradnja i rekonstrukcija ulice Put Moče	45000000-7	400.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			20.01.2021			
24	E-BV 03/21	Izgradnja i rekonstrukcija ulice Put Dugiša	45000000-7	240.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			20.01.2021			
25	E-BV 04/21	Izgradnja i rekonstrukcija ulica na predjelu Dugiš	45000000-7	480.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			20.01.2021			
26	E-BV 05/21	Izgradnja nastavka ulice P. Alačevića	45000000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			20.01.2021			
27	E-BV 06/21	Izgradnja prometnica iz obuhvata UPU Batinići	45000000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			20.01.2021			
28	E-BV 07/21	Izgradnja nastavka ulice od zgrada POS-a do Lulčeve	45000000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			20.01.2021			
29	E-BV 08/21	Izgradnja nastavka ul. K. Meštrovića s izlazom na D8	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			20.01.2021			
30	E-BV 09/21	Rekonstrukcija pothodnika "Sljeme" na D8	45000000-7	450.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			20.01.2021			
31	E-BV 10/21	Izgradnja križanja Zrinsko-frankopanske ulice sa D8	45000000-7	350.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			20.01.2021			
32	E-BV 11/21	Izgradnja nastavka Zrinsko-frankopanske ulice do ulice Stjepana Ivičevića	71320000-7	120.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			20.01.2021			
33	E-BV 12/21	Rekonstrukcija ulice Put Požara (od križanja sa Zagrebačkom do Slavonske ulice)	45000000-7	470.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			29.01.2021			Izmijenjena
34	E-BV 13/21	Rekonstrukcija Kotiške ulice	71320000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			20.01.2021			
35	E-BV 14/21	Semaforizacija križanja kod POS-a	45000000-7	400.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			20.01.2021			
36	E-BV 15/21	Projektiranje, izgradnja i uređenje groblja Sv. Andrija	71320000-7	195.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			20.01.2021			
37	E-BV 16/21	Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području Grada Makarske	45000000-7	200.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			20.01.2021			

38	E-BV 17/21	Izgradnja kanalizacijskog sustava na području Grada Makarske	45000000-7	100.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
39	E-BV 18/21	Prijevoz učenika osnovnih škola Grada Makarske za školsku godinu 2021./2022.	60112000-6	125.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
40	E-BV 19/21	Šetalište dr. F. Tuđmana	45000000-7	280.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
41	E-BV 20/21	Trg ispred crkve Kraljice mira na Zelenci	45000000-7	490.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
42	E-BV 21/21	Izgradnja i rekonstrukcija Gradske plaže	45000000-7	200.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
43	E-BV 22/21	Izgradnja dječjeg igrališta Veliko Brdo	45000000-7	400.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
44	E-BV 23/21	Izgradnja pješačke staze od križanja Splitske ulice sa ŽC 6196 do Zadarske ulice	45000000-7	450.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
45	E-BV 24/21	Izgradnja sanitarnog čvora i recepcije u Kotišini	45000000-7	200.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
46	E-BV 25/21	Botanički vrt Kotišina	45000000-7	350.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
47	E-BV 26/21	Rekonstrukcija pješačkih ulica u staroj jezgri	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
48	E-BV 27/21	Izgradnja i rekonstrukcija Trga Hrvatskih Kobaca	45000000-7	490.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
49	E-BV 28/21	Tehnička dokumentacija – Kulturni centar	71320000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
50	E-BV 29/21	Tehnička dokumentacija –Sportska lučica	71320000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
51	E-BV 30/21	Tehnička dokumentacija – Školska sportska dvorana Zelenka	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
52	E-BV 31/21	Izgradnja zgrade Udruge Sunce	71320000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
53	E-BV 32/21	Izgradnja dječjeg vrtića Istok	71320000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
54	E-BV 33/21	Izgradnja javne podzemne garaže	71320000-7	195.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
55	E-BV 34/21	Održavanje horizontalne signalizacije	45000000-7	180.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
56	E-BV 35/21	Održavanje vertikalne signalizacije	45000000-7	120.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
57	E-BV 36/21	Nabava hortikulturnog materijala za Pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti za 2021. godinu	03100000-2	120.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			

58	E-BV 37/21	Nabava građevinskog i elektro materijala za Pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti za 2021. godinu	44110000-4	80.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
59	E-BV 38/21	Izrada studije razvoja prometa	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
60	E-BV 39/21	Sanacija i adaptacija DV "Biokovsko zvonice"	71320000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
61	E-BV 40/21	Sanacija i adaptacija Stare srednje škole	45000000-7	300.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
62	E-BV 41/21	Adaptacija zgrade Industrijske montaže	45000000-7	400.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
63	E-BV 42/21	Sanacija palače Tonoli	45000000-7	240.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
64	E-BV 43/21	Glavni projekt - Izgradnja reciklažnog dvorišta	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
65	E-BV 44/21	Nabava uredskog materijala	30125100-2	100.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
66	E-BV 45/21	Nabava opreme i instalacija pristupnih točaka za javni bežični internet Wifi4eu	32412110-8	99.000,00	Postupak jednostavne nabave					DA			20.01.2021			
67	E-BV 46/21	Izgradnja skladišnog prostora i parkonga za Pogon i Makarski komunalac	45000000-7	40.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
68	E-BV 47/21	Prigodna dekoracija i iluminacija	31500000-1	65.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
69	E-BV 48/21	Izobrazno-edukativna kampanja o održivom gospodarenju otpadom	80000000-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
70	E-BV 49/21	Usluga zbrinjavanja napuštenih životinja u azil	85200000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
71	E-BV 50/21	Usluge podrške i unapređenja računalo – operativnog sustava i poslovnih aplikacija	72600000-6	69.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
72	E-BV 51/21	Usluge održavanja terminalskih uređaja	50330000-7	30.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
73	E-BV 52/21	Pružanje usluga u mobilnoj telefoniji	64212000-5	69.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
74	E-BV 53/21	Pružanje usluga u fiksnoj telefoniji	64210000-1	69.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
75	E-BV 54/21	Poštanske usluge	64110000-0	69.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
76	E-BV 55/21	Geodetsko – katastarske usluge	71355000-1	25.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
77	E-BV 56/21	Usluge tiska Glasnika Grada Makarske	79810000-5	40.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
78	E-BV 57/21	Osiguranje imovine i zaposlenih	66000000-0	50.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
79	E-BV 58/21	Računala i računalna oprema	30213000-5	50.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			
80	E-BV 59/21	Uredska oprema i namještaj	39130000-2	50.000,00	Postupak jednostavne nabave					NE			20.01.2021			

81	E-BV 60/21	Rekonstrukcija bočališta i izgradnja dječjeg parka na Zelenci	45000000-7	270.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			23.02.2021			Dodana
82	E-BV 61/21	Rekonstrukcija Ličke ulice	45000000-7	390.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			23.02.2021			Dodana
83	E-BV 62/21	Rekonstrukcija Trga hrvatskih vitezova PPN Kobac	45000000-7	480.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			23.02.2021			Dodana
84	E-BV 63/21	Sanacija oštećenog ulaza na plato parkinga Osejava	45000000-7	300.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			09.03.2021			Dodana
85	E-MV 22/21	Izrada (lijevanje) skulpture Kobac	92312000-1	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	ožujak 2021.	25 dana	23.03.2021			Dodana
86	E-BV 64/21	Rekonstrukcija postojećeg dječjeg igrališta Plaža	45236210-5	3.300.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			23.03.2021			Dodana
87	E-BV 65/21	Usluga zbrinjavanja napuštenih životinja i uklanjanja lešina uginulih životinja s javnih površina na području grada Makarske	90524300-9	50.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			25.03.2021			Dodana
88	E-BV 66/21	Provedba planske sterilizacije slobodnoživućih mačaka na području grada Makarske	85200000-1	25.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			25.03.2021			Dodana
89	E-MV 23/21	Semafonizacija križanja kod POS-a	34996100-6	390.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	travanj 2021.	45 dana	14.04.2021			Dodana
90	E-BV 67/21	Uređenje pothodnika na D8 – zapadni ulaz u grad kod Napoleonovog spomenika	45000000-7	440.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			14.04.2021			Dodana
91	E-BV 68/21	Zamjena semaforne opreme i nadogradnja semafora na križanju Lička/Vukovarska ulica	34996100-6	140.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			14.04.2021			Dodana
92	E-BV 69/21	Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju (dogradnju) Dječjeg vrtića „Ciciban“ u Makarskoj	71320000-7	180.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			27.04.2021			Dodana
93	E-BV 70/21	Nabava i ugradnja cestovnih katadioptera i treptača	34992000-7	180.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			27.04.2021			Dodana
94	E-BV 71/21	Adaptacija dvije školske učionice	45000000-7	375.240,00	Postupak jednostavne nabave				DA			14.06.2021			Dodana
95	E-BV 72/21	Upravljanje projektom ZAZELI u Makarskoj	79420000-4	112.000,00	Postupak jednostavne nabave				DA			07.07.2021			Izmijenjena
96	E-BV 73/21	Paketi higijenskih potrepština za krajnje korisnike u sklopu projekta Zaželi u Makarskoj	33700000-7	54.000,00	Postupak jednostavne nabave				DA			07.07.2021			Dodana
97	E-BV 74/21	Promidžba i vidljivost – Projekt Zaželi u Makarskoj	79340000-9	32.428,00	Postupak jednostavne nabave				DA			07.07.2021			Dodana

98	E-BV 75/21	Pružanje profesionalnih usluga tehničke podrške i održavanja širokopoljasne mreže interneta WiFi4EU na području Grada Makarske	50312310-1	36.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		36 mjeseci	25.08.2021			Dodana
99	E-BV 76/21	Projekt interijera dječjeg vrtića i jaslica na Zelenci	71320000-7	58.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		40 dana	19.10.2021			Dodana
100	E-BV 77/21	Organizacija manifestacije "Kizalište u Božićnom gradu"	79950000-8	140.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE			02.11.2021			Dodana
101	Nabava komunalne	E-MV 22/21	44613800-8	637.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	listopad 2021	60 dana	02.11.2021			Dodana
102	E-MV 23/21	Adaptacija puta	45000000-7	987.555,82	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	sjeveran 2022.	90 dana	08.11.2021		(Projekt: Endemic pathway- ePATH HR-BA-ME329)	Dodana
103	E-MV 24/21	Oprema za staze	30237450-8	479.840,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	prosinac 2021	60 dana	08.11.2021		(Projekt: Endemic pathway- ePATH HR-BA-ME329)	Dodana
104	E-BV 78/21	Nadzor nad građevinskim radovima	71247000-1	22.792,40	Postupak jednostavne nabave				DA			08.11.2021		(Projekt: Endemic pathway- ePATH HR-BA-ME329)	Dodana
105	E-BV 79/21	Promidžbeni materijali	22150000-6	33.903,58	Postupak jednostavne nabave				DA			08.11.2021		(Projekt: Endemic pathway- ePATH HR-BA-ME329)	Dodana
106	E-BV 80/21	Radionice, natjecanja u promatranju endemskih vrsta i kampovi	98390000-3	158.947,00	Postupak jednostavne nabave				DA			08.11.2021		(Projekt: Endemic pathway- ePATH HR-BA-ME329)	Dodana
107	E-BV 81/21	Edukacija osoblja	80000000-4	35.988,00	Postupak jednostavne nabave				DA			08.11.2021		(Projekt: Endemic pathway- ePATH HR-BA-ME329)	Dodana
108	E-BV 82/21	Vanjska tehnička pomoć za upravljanje projektom	72224000-1	59.965,60	Postupak jednostavne nabave				DA			08.11.2021		(Projekt: Endemic pathway- ePATH HR-BA-ME329)	Dodana
109	E-BV 83/21	Kampovi i radionice - objedinjeni postupak nabave opreme za radionice i kampove	30213100-6	47.984,00	Postupak jednostavne nabave				DA			08.11.2021		(Projekt: Endemic pathway- ePATH HR-BA-ME329)	Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 08.11.2021 10:15

Datum objave plana nabave: 20.01.2021 09:40