

Na temelju čl. 28. Zakona o javnoj nabavi ("NN" br. 120/16 i 114/22), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), čl. 2. i 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("NN" 101/17 i 144/20), čl. 55. Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske" br. 03/21), t.2. Procedure za postupak javne nabave ("Glasnik Grada Makarske" br. 06/12 i 17/14) i čl. 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Makarske" br. 17/17, 10/18 i 02/23), Gradonačelnik Grada Makarske, dana 19. siječnja 2023. godine, donosi

## Plan nabave za 2023. godinu

### Članak 1.

Ovim Planom utvrđuju se nabave roba, usluga i radova koje će se provesti sukladno Zakonu o javnoj nabavi i internim aktima Grada Makarske, a sve u svrhu učinkovitog korištenja proračunskih sredstava, zaštite načela transparentnosti, te poticanja slobodnog tržišnog nadmetanja.

### Članak 2.

Ovaj Plan temelji se na Proračunu Grada Makarske za 2023. godinu ("Glasnik Grada Makarske" br. 29/22).

Red. broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave u EUR (+PDV)	Vrsta postupka nabave	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa li se ugovor/ okvirni sporazum /	Navod financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
1.	E-MV 01/23	Energetska obnova zgrade javne namjene na adresi Šetalište Svetog Petra 4, Makarska	45000000	297.109,91	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	NE	siječanj 2023.	90 dana
2.	E-MV 02/23	Projektna dokumentacija - Trg ispred crkve Kraljice mira na Zelenci	71320000	100.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	NE	ožujak 2023.	90 dana
3.	E-MV 03/23	Izgradnja i rekonstrukcija Trga Hrpina	45000000	300.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	NE	veljača 2023.	90 dana
4.	E-MV 04/23	Izgradnja parkirališta u Kotiškoj ulici	45000000	150.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	NE	veljača 2023.	45 dana

5.	E-MV 05/23	Izgradnja šetnice od hotela Amines Khalani Beach do potoka u Krvavici	45000000	1.200.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	NE	rujan 2023.	120 dana
6.	E-MV 06/23	Uređenje dijela rive - od kućice lučke uprave do lukobrana	45000000	90.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	NE	veljača 2023.	45 dana
7.	E-BV 01/23	Nabava uredskog materijala za 2023. godinu	30125100	12.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
8.	E-BV 02/23	Prijevoz učenika srednjih škola s područja Zelenke	60112000	9.300,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
9.	E-BV 03/23	Izrada idejne muzeološke koncepcije stalnog postava Centra za vizualne umjetnosti Gojak -Merkur 5	71320000	21.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
10.	E-BV 04/23	Izgradnja bočališta na Zelenci	45000000	50.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
11.	E-BV 05/23	Sanacija predjela Peškera	45000000	20.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
12.	E-BV 06/23	Održavanje horizontalne signalozacije	45000000	30.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
13.	E-BV 07/23	Održavanje vertikalne signalizacije	45000000	20.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
14.	E-BV 08/23	Organizacija manifestacije "Klizalište u Makarskoj"	79950000	20.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
15.	E-BV 09/23	Implementacija HRM rješenja	48500000	7.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
16.	E-BV 10/23	Izrada natječajnog programa za urbanističko-arhitektonski natječaj EUROPAN 17 za lokaciju Makarska – pijaca/ peškarija/ gastro centar grada	71320000	4.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
17.	E-BV 11/23	Implementacija sustava za vođenje projekata	48500000	2.700,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
18.	RS 3/22 JN-VV	Električna energija	66515200	26.279,12	Ograničeni postupak	NE	NE	Ugovor	NE	četvrti kvartal 2022.	2 godine

19.	E-PP 01/23	Usluga organizacije i provođenja međunarodnog urbanističko-arhitektonskog natječaja EUROPAN 17 za lokaciju Makarska – pijaca/ peškarija/ gastro centar grada	71230000	79.633,69	Pregovarač i postupak bez prethodne objave	NE	NE	Ugovor	NE	siječanj 2023.	18 mjeseci
20.	E-PP 02/23	Projektno-tehnička dokumentacije za uređenje Peškere u Makarskoj	71230000	259.207,64	Pregovarač i postupak bez prethodne objave	NE	NE	Ugovor	NE	siječanj 2023.	15 mjeseci (sve 3 faze)
21.	E-PP 03/23	Cjelokupna projektno-tehnička dokumentacija za uređenje gradske Rive u Makarskoj s projektom urbane opreme	71230000	123.432,21	Pregovarač i postupak bez prethodne objave	NE	NE	Ugovor	NE	veljača 2023.	18 mjeseci
22.	E-MV 07/23	Rekonstrukcija Ulice Jakova Dudana i Dalmatinske	45000000	100.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	NE	veljača 2023.	45 dana
23.	E-MV 08/23	Rekonstrukcija Ulice fra Filipa Grabovca	45000000	80.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	NE	veljača 2023.	30 dana
24.	E-BV 12/23	Rekonstrukcija odvojka Prvosvibanjske ulice	45000000	40.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
25.	E-MV 09/23	Izgradnja parkova i javnih zelenila	45000000	100.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	NE	veljača 2023.	30 dana
26.	E-BV 13/23	Izgradnja pješ.staze od križ.Zadarske sa ŽC 6196 do Velpro-a	45000000	60.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
27.	E-BV 14/23	Projektna dokumentacija - Izgradnja i rekonstrukcija ulice Put Moče	71230000	10.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
28.	E-BV 15/23	Istraživanje stavova lokalnog stanovništva o turizmu	79310000	4.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
29.	E-BV 16/23	Korištenje sustava Pazigrad	72600000	5.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
30.	E-BV 17/23	Pružanje usluge gradonacelnik.hr	64216200	4.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
31.	E-BV 18/23	Usluge održavanja terminalskih uređaja	50330000	40.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		

32.	E-BV 19/23	Pružanje usluga u mobilnoj telefoniji	64212000	9.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
33.	E-BV 20/23	Pružanje usluga u fiksnoj telefoniji	64210000	9.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
34.	E-BV 21/23	Poštanske usluge	64110000	9.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
35.	E-BV 22/23	Geodetsko – katastarske usluge	71355000	4.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
36.	E-BV 23/23	Usluge tiska Glasnika Grada Makarske	79810000	3.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
37.	E-BV 24/23	Osiguranje imovine i zaposlenih	66000000	5.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
38.	E-BV 25/23	Računala i računalna oprema	30213000	7.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
39.	E-BV 26/23	Uredska oprema i namještaj	39130000	7.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
40.	E-BV 27/23	Aplikacija "Gradsko oko"	72600000	4.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
41.	E-BV 28/23	Rekonstrukcija pristupnog puta na GSC	45000000	60.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
42.	E-MV 10/23	Izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Zelenka 2	45000000	300.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	NE	listopad 2023.	90 dana
43.	E-BV 29/23	Tehnička dokumentacija - Izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Bilaje 1	71320000	9.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
44.	E-BV 30/23	Tehnička dokumentacija - Izgradnja prometnica iz obuhvata UPU Batinići	71320000	9.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
45.	E-BV 31/23	Izgradnja nastavka ulice od zgrada POS-a do Lulićeve	45000000	9.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		

46.	E-BV 32/23	Projektna dokumentacija - Izgradnja i rekonstrukcija nadvožnjaka na D-8 (Put Makra)	71320000	15.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
47.	E-BV 33/23	Tehnička dokumentacija - Spojna cesta Makar-D8	71320000	25.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
48.	E-BV 34/23	Tehnička dokumentacija - Izgradnja nastavka ul. K.Meštrovića s izlazom na D8	71320000	25.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
49.	E-BV 35/23	Rekonstrukcija pothodnika "Sljeme" na D8	45000000	55.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
50.	E-BV 36/23	Uređenje pothodnika na Istoku	45000000	9.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
51.	E-BV 37/23	Tehnička dokumentacija - Rekonstrukcija Kotiške ulice	71320000	8.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
52.	E-MV 11/23	Izgradnja i rekonstrukcija ulice Put Volicije	45000000	200.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	NE	listopad 2023.	45 dana
53.	E-BV 37/23	Semaforizacija križanja kod POS-a	45000000	65.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
54.	E-BV 38/23	Tehnička dokumentacija - Rekonstrukcija ulice Slikara Gojaka	71320000	7.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
55.	E-MV 12/23	Izgradnja nastavka ulice Kralja P.Krešimira IV	45000000	250.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	NE	studenj 2023.	60 dana
56.	E-BV 39/23	Rekonstrukcija nastavka ulice Velika Vrata	45000000	40.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
57.	E-MV 13/23	Izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Zapad 2	45000000	300.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	NE	listopad 2023.	90 dana
58.	E-BV 40/23	Temeljenje, kabliranje i postavljanje novih rasvjetnih tijela	45000000	60.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
59.	E-BV 41/23	Asfaltiranje puta u Žlibu	45000000	20.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
60.	E-BV 42/23	Asfaltiranje Đakovačke ulice	45000000	20.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		

61.	E-BV 43/23	Izgradnja nogostupa u Zrinsko-frankopanskoj ulici (kraj C.B.Vice)	45000000	15.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
62.	E-BV 44/23	Tehnička dokumentacija - Žičara	71320000	35.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
63.	E-BV 45/23	Tehnička dokumentacija -Sportska lučica	71320000	8.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
64.	E-BV 46/23	Izvedbeni projekt - Dogradnja dječjeg vrtića Ciciban	71320000	9.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
65.	E-BV 47/23	Projektna dokumentacija - Dogradnja OŠ S. Ivičevića	71320000	60.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	NE	studenj 2023.	60 dana
66.	E-BV 48/23	Projektna dokumentacija - Sunčana elektrana na DV Ciciban	71320000	4.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
67.	E-BV 49/23	Projektna dokumentacija - Sunčana elektrana na DV Maslina	71320000	4.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
68.	E-BV 50/23	Sustav tehničke zaštite DV Maslina	32323500	20.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
69.	E-BV 51/23	Hortikulturno uređenje okoliša DV Maslina	03100000	18.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
70.	E-MV 14/23	Dogradnja dječjeg vrtića Ciciban	45000000	1.500.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	DA	rujan 2023.	12 mjeseci
71.	E-MV 15/23	Nabava biljnog i popratnog materijala za projekt sadnje 100 stabala za 2023.	03100000	30.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	NE	rujan 2023.	15 dana
72.	E-BV 52/23	Vraćanje povučenog žala na plaži	45000000	4.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
73.	E-BV 53/23	Povlačenje žala na plaži	45000000	4.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
74.	E-BV 54/23	Održavanje i zaštita kamenih površina Kalalarga i Rive	45000000	50.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
75.	E-MV 16/23	Sustav video nadzora na javnim površinama	32323500	50.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	NE	travanj 2023.	30 dana

76.	E-BV 55/23	Zamjena lampi u ulici Petorice Alačevića	31500000	4.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
77.	E-BV 56/23	Zamjena lampi u Biokovskoj ulici	31500000	4.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
78.	E-BV 57/23	Rekonstrukcija nogostupa u dijelu ulice Kipara Meštrovića	45000000	9.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
79.	E-BV 58/23	Izrada plana održive gradske mobilnosti (SUMP)	90712100	26.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
80.	E-BV 59/23	Adaptacija stana na Sinokoši	45000000	50.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
81.	E-BV 60/23	Adaptacija poslovnih prostora u Decimi	45000000	20.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
82.	E-BV 61/23	Sanacija i adaptacija Stare srednje škole	45000000	45.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
83.	E-BV 62/23	Adaptacija zgrade Industromontaže	45000000	40.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
84.	E-MV 17/23	Sanacija i adaptacija stare upravne zgrade Metalplastike (Merkur 5)	45000000	160.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	NE	svibanj 2023.	60 dana
85.	E-BV 63/23	Tehnička dokumentacija - Adaptacija zgrade u Kalalargi 3 za gradski muzej	71320000	15.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
86.	E-MV 18/23	Sanacija krova dvorane na GSC	45000000	570.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	NE	ožujak 2023.	100 dana
87.	E-MV 19/23	Zamjena parketa u dvorani na GSC	45000000	150.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	NE	svibanj 2023.	30 dana
88.	E-MV 20/23	Adaptacija vjerskog vrtića u crkvi Kraljice mira	45000000	250.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	NE	ožujak 2023.	60 dana
89.	E-BV 64/23	Sanacija Interpretacijskog centra Veliki Kaštel	45000000	45.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
90.	E-BV 65/23	Tehnička dokumentacija - Izgradnja reciklažnog dvorišta	71320000	25.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		

91.	E-BV 66/23	Promjena asfalta na početku Kotiške ulice	45000000	3.500,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
92.	E-BV 67/23	Asfaltiranje dna Ulice Jakše Ravlića i Ulice Petorice Alačevića	45000000	3.500,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
93.	E-BV 69/23	Zamjena asfalta na početku Biokovske ulice	45000000	3.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
94.	E-BV 70/23	Zamjena dotrajale ograde u Ulici Molizanskih Hrvata, nasuprot DV Ciciban	45000000	3.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
95.	E-BV 71/23	Postavljanje stupa javne rasvjete s LED rasvjetom na stepenicama kraj restorana Papar grill	45000000	3.500,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
96.	E-BV 72/23	Zamjena asfalta ispred ljetnog kina i ispred parkinga restorana Riva	45000000	4.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
97.	E-BV 73/23	Zamjena javne rasvjete s LED rasvjetom u ulicama u istočnom dijelu stare gradske jezgre	45000000	4.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
98.	E-BV 74/23	Asfaltiranje puta prema spomeniku na Glavici u Ulici Stjepana Radića	45000000	7.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
99.	E-BV 75/23	Postavljanje lijevane antistres podloge	45000000	5.500,00	Postupak jednostavne nabave				NE		
100.	E-BV 76/23	Ograđivanje parking Šumica	45000000	3.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE		

### Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se (kao i sve njegove kasnije promjene) u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od 8 dana od donošenja ili promjene.

Klasa: 406-09/23-01/1  
 Ur.broj: 2181-6-03-04-23-2  
 U Makarskoj, 19. siječnja 2023.

GRADONAČELNIK  
 dr.sc. Zoran Paunović