

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1	REKONSTRUKCIJA (OBNOVA) DOMA U ŠUMETLICI	45213100	40000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II-III KVARTAL	30 DANA	
2	OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U OPATOVCU	37535200	240000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I-IV KVARTAL	30 DANA	
3	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJA U ULICI ALOJZIJA STEPINCA U CERNIKU	45231300	72000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III-KVARTAL	60 DANA	
4	REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA U GILETINCIMA	45213100	160000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I-IV KVARTAL	30 DANA	
5	REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA U OPATOVCU	45213100	400000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II-III KVARTAL	60 DANA	
6	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DOMA BAČIN DOL	45216121	400000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II-III KVARTAL	60 DANA	
7	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PŠ U ŠUMETLICI	45213100	160000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III-IV KVARTAL	60 DANA	
8	IZGRADNJA POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKOG INKUBATORA	45213100	7219965,50	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III-IV KVARTAL	22 mjeseca	
9	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE HNK "MLADOST"	45212200	800000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I-II KVARTAL	60 DANA	
10	ASFALTIRANJE ULICE F.TUĐMANA, KULMERA, POŽEŠKA)	45233140	3200000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III-IV KVARTAL	60 DANA	
11	ASFALTIRANJE ULICE A.STEPINCA	45233140	68000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III-IV KVARTAL	60 DANA	
12	UREĐENJE FRANKOPANSKE ULICE (VAROŠ) CERNIK	45233140	4000000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV KVARTAL	60 DANA	
13	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE U KULMEROVOJ ULICI U CERNIKU	45231300	400000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I-II KVARTAL	60 DANA	
14	IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI SVETOG ROKA U CERNIKU	45213316	240000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I-II KVARTAL	60 DANA	
15	IZGRADNJA I UREĐENJE POUČNO EDUKATIVNE STAZE	45212120	535317,20	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I KVARTAL	6 MJESECI	
16	IZMJENA PPUO CERNIK	71410000	64000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	Narudžbenica	I KVARTAL	6 MJESECI	
17	DEZINSEKCIJA TRETIRANJE KOMARACA	90900000	60000,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica	II KVARTAL	2 MJESECA	izmjena vrijednosti zbog provođenja dva tretmana (larvacidni i adulticidni)
18	DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA PROLJETNO-JESENSKI TRETMAN	90900000	99800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II-IV KVARTAL	1 MJESEC	promjena iznosa procijenjene vrijednosti zbog provođenja dva tretmana (proljetni i jesenski)
19	ELEKTRIČNA ENERGIJA	09310000	220000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I-IV KVARTAL	12 MJESECI	
20	REKONSTRUKCIJA MOSTA U ĐURIČEVOJ ULICI CERNIK	45221110	400000,00	Otvoreni postupak		NE	Narudžbenica	II-III KVARTAL	90 DANA	
21	IZGRADNJA STAZE NA GROBLJU ŠUMETLICA	45215400	64000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II-III KVARTAL	60 DANA	
22	IZGRADNJA CESTE PREMA BAČICI/LINARTI	45233140	80000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III-IV KVARTAL	60 DANA	
23	IZGRADNJA VODOVODA PREMA BAČICI	45232150	80000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I-II KVARTAL	30 DANA	
24	PRIKLJUČAK NA KANALIZACIJU HNK "MLADOST"	45232410	57680,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I-II KVARTAL	30 DANA	izmjena procijenjene vrijednosti i trajanja postupka

25	MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA U OPĆINI CERNIK	45233142	1000000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III KVARTAL	6 MJESECI	
26	PROJEKTA DOKUMENTACIJA VODOVOD CERNIČKA ŠAGOVINA	71242000	240000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I-II KVARTAL	180 DANA	
27	IZRADA IZVEDBENIH PROJEKATA ZA IZGRADNJU "POLJOPRIVREDNO-PODUZETNIČKOG INKUBATORA CERNIK" U ZONI GOSPODARSKE NAMJENE CERNIK	71220000	69000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I KVARTAL		
28	OPREMANJE DRUŠTVENIH DOMOVA I KONGRESNE DVORANE OPĆINE CERNIK – GRUPA 1: AUDIOVIZUALNA OPREMA	32321200	116480,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I KVARTAL	60 dana	
29	Izvođenje radova asfaltiranja odvojka u Frankopanskoj ulici u Cerniku	45233140	57890,45	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I KVARTAL	5 dana	
30	VAROGASNA OPREMA ZA POSTROJBU CZ I STOŽERA CZ	35111000	32600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I KVARTAL	8 dana	
31	POSLOVI ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA (GROBLJA, IGRALIŠTA I OSTALIH ZELENIH POVRŠINA) NA PODRUČJU OPĆINE	98390000	71600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I KVARTAL	do studenog 2022.	
32	GLAZBENO SCENSKI PROGRAM PROVODOM OBILJEŽAVANJA DANA OPĆINE	92312130	32000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave			Ugovor	28.05.2022.	DO 120 MINUTA	
33	IZRADA CIJEVNOG PROPUSTA ISPOD CESTE U FRANKOOPANSKOJ ULICI U CERNIKU	45233000	49850,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I KVARTAL	30 DANA	
34	UGRADNJA RASHLADNE KOMORE U MRTVAČNICI PODVRŠKO	33945000	26500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III kvartal	8 dana	
35	USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD RADOVIMA IZGRADNJE I OPREMANJEM POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKOG INKUBATORA	71247000	215000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III. KVARTAL	22 mjeseca	
36	Priprema i provedba postupka javne nabave u okviru projekta "Izgradnja Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora"	79418000	73000,00	Postupak jednostavne nabave						
37	Vođenje projekta "Izgradnja Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora"	72224000	99000,00	Postupak jednostavne nabave						
38	Izgradnja kolnog prijelaza preko kanala u Ulici F. Kulmera	45262600	19952,50	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III KVARTAL	15 dana	
39	Savjetodavne usluge za potrebe podrške korisnicima u pripremi i provedbi EU projekta u okviru natječaja C 1.6 R1-11 - REGIONALNA DIVERSIFIKACIJA I SPECIJALIZACIJA HRVATSKOG TURIZMA KROZ ULAGANJA U RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA VISOKE DODANE VRIJEDNOSTI	72224000	99000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III KVARTAL	do završetka projekta	
40	Izrada Studije izvodljivosti za prijavu projekta "Strmac- razvoj infrastrukture aktivnog ruralnog turizma"	71241000	99000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III KVARTAL	do izvršenja usluge	
41	Pliński kotao za kuhinju u Domu	39310000	52821,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III KVARTAL	8 dana	
42	USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZGRADNJOM POUČNO EDUKATIVNE STAZE NA PODRUČJU OPĆINE CERNIK	71247000	28000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III kvartal	DO ZAVRŠETKA RADOVA	
43	Komunalni stroj za odvojeno prikupljanje otpada	34144700	185000,00	Postupak jednostavne nabave						

44	Edukativne aktivnosti u svrhu poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada	80540000	25000,00	Postupak jednostavne nabave						
45	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA U ULICI FERDINANDA KULMERA U CERNIKU	45232400	796000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	rujan	6 mjeseci	
46	IZDAVANJE ZNANSTVENE KNJIGE - ZBORNIK RADOVA CERNIK- prilozi o povijesti i baštini	79971100	30000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV kvartal	4 mjeseca	
47	Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš u općini Cernik	45112000	188450,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	rujan	30 dana	
48	KOŠ ZA OTPATKE SA POCINČANIM ULOŠKOM	34928480	35660,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV kvartal	30 dana	
49	Sanacija krovšta na Domu Banićevac	45261900	50037,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV kvartal	5 dana	
50	Usluga izrade Izvedbenog projekta za projekt revitalizacije naselja Strmac	71200000	199000,00	Postupak jednostavne nabave						
51	Usluga izrade troškovnika radova za projekt revitalizacije naselja Strmac	71242000	149000,00	Postupak jednostavne nabave						
52	usluga stručnog nadzora nad radovima izgradnje kanalizacijskog kolektora u ulici F.Kulmera u Cerniku	71247000	50000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV kvartal	6 mjeseci	
53	Sanacija i rekonstrukcija okoliša oko zgrade Dječjeg vrtića Cernik	45262600	76492,37	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	do kraja tekuće godine	15 dana	
54	Pripremni radovi - Teretana na otvorenom	45260000	48693,40	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV kvartal	5 dana	
55	šaran svježi	03300000	95200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV kvartal		