

Naziv naručitelja: OPĆINA MIKLEUŠ
Godina: 2022

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovorom kvirnim sporazumom se financira iz	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	JUN-1/22.	Reprezentacija	15000000-8	24.000,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica	NE	01.01.2022	31.12.2022	28.12.2021			
2	JUN-2/22	Održavanje poljskih putova, kanala i cijevnih propusta	45233141-9	120.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	NE	treći kvartal 2022.	60 radnih dana	28.12.2021			
3	JUN-3/22	Geodetske usluge-izrada katastra groblja i očevidnici	71355000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	NE	3. mj.2022.	90 radnih dana	28.12.2021			
4	JUN-4/22	Mjesni dom u Četakovcu-zamjena krovišta i natkrivanje ulaza u kuhinju doma	45261910-6	160.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	NE	drugi kvartal 2022.	60 radnih dana	28.12.2021			
5	JUN-5/22	Zgrada Općine-radovi na uređenju uredskog prostora	45215222-9	160.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	NE	treći kvartal 2022.	90 radnih dana	28.12.2021			
6	JUN-6/22	Zamjena stolarije PVC stolarijom na kući otopštaja u Mikleušu	45420000-7	160.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	NE	treći kvartal 2022.	90 radnih dana	28.12.2021			
7	JUN-7/22	Zamjena stolarije na zgradi nekadašnje škole u Boriku	45420000-7	40.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	NE	treći kvartal 2022.	30 radnih dana	28.12.2021			
8	JUN-8/22	Izgradnja nadstrešnice na ulazu u zgradu Društvenog doma	45212000-6	152.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	NE	treći kvartal 2022.	45 radnih dana	28.12.2021			
9	MV-22/1	Uređenje centra Mikleuša, Mjesni park	45212120-3	1.110.000,00	Otvoreni postupak			Ugovor		2022.	kraj 2023.	28.12.2021		provedba predmeta nabave ovisi o	
10	JUN-9/22	Modernizacija cesta, nerazvrstana cesta u ul. Antuna Kanizlića u Mikleušu	45233142-6	112.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		drugi kvartal 2022.	60 radnih dana	28.12.2021			
11	JUN-10/22	Izgradnja nogostupa Mikleuš-Borik	45233161-5	192.000,00	Postupak jednostavne nabave					treći kvartal 2022.	90 radnih dana	28.12.2021			

12 JUN-11/22	Izrada projektna dokumentacije za izgradnju mosta kod Doma zdravlja u Mlikešu	71242000-6	24.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	2. mj. 2022.	60 dana	28.12.2021			
13 JUN-12/22	Uređenje krajobrazu ispred sportskih terena u Mlikešu (uređenje parkirališta i okoliša)	45112720-8	235.597,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	drugi kvartal 2022.	45 radnih dana	16.05.2022			Izmišljena
JUN-12/22	Uređenje krajobrazu ispred sportskih terena u Mlikešu (uređenje parkirališta i okoliša)	45112720-8	225.600,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	drugi kvartal 2022.	90 radnih dana	28.12.2021	16.05.2022		
14 JUN-13	Usluga pripreme i provedba javne nabave u okviru projekta izgradnje dječjeg vrtića u Mlikešu	79410000-1	56.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	tijekom 2022.	60 radnih dana	28.12.2021			Provedba ovisi o prihvatljivosti projekta na natječaju
15 JUN-14	Izrada geodetskih elaborata za usklađenje zemljišno-knjižnog stanja (nerazvrstane ceste)	71355000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	prvi kvartal 2022.	tijekom 2022.	28.12.2021			

Datum zadnje izmjene plana: 16.05.2022 08:55

Datum objave plana nabave: 28.12.2021 14:16