

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
PLAN NABAVE NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. - 2026.

R.B.	Evidencijski broj nabave	CPV	PREDMET NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	Predmet podijeljen po grupama	VRSTA POSTUPKA	UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA
				kn						
1.	n/p	71240000-2 71248000-8	PNUSKOK SPLIT, izrada projekta obnove vanjske ovojnice zgrade i uređenja II kata	195.000	NE	postupak jednostavne nabave	narudžbenica	NE	IV kvartal/ 2021.	135 dana
2.	n/p	71240000-2 71248000-8	PNUSKOK ZAGREB, izrada projekta obnove vanjske ovojnice zgrade te uređenja II kata i potkrovlja	195.000	NE	postupak jednostavne nabave	narudžbenica	NE	IV kvartal/ 2021.	135 dana
3.	n/p	7222400-1	PNUSKOK OSIJEK, RIJEKA, SPLIT I ZAGREB , usluga vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom	195.000	NE	postupak jednostavne nabave	narudžbenica	NE	IV kvartal/ 2021.	48 mjeseci
4.	n/p	71247000-1	PNUSKOK SPLIT, stručni nadzor radova obnove vanjske ovojnice zgrade i uređenja II kata	195.000	NE	postupak jednostavne nabave	narudžbenica	NE	II kvartal/ 2022.	390 dana
5.	n/p	71247000-1	PNUSKOK ZAGREB, stručni nadzor radova obnove vanjske ovojnice zgrade, te uređenja II kata i potkrovlja	195.000	NE	postupak jednostavne nabave	narudžbenica	NE	III kvartal/ 2022.	390 dana
6.	NPOO-1/21	45262690-4	PNUSKOK SPLIT, radovi obnove vanjske ovojnice zgrade i uređenja II kata	7.700.000	NE	otvoreni postupak	ugovor	NE	II kvartal/ 2022.	360 dana
7.	NPOO-2/21	45262690-4	PNUSKOK ZAGREB , radovi obnove vanjske ovojnice zgrade, te uređenja II kata i potkrovlja	10.075.760	NE	otvoreni postupak	ugovor	NE	III kvartal/ 2022.	360 dana
8.	NPOO-3/21	39000000-2	PNUSKOK SPLIT I ZAGREB , opremanje prostora (namještaj)	983.807	DA	otvoreni postupak	ugovor	NE	II kvartal/ 2023.	120 dana
9.	NPOO-4/21	37440000-4	PNUSKOK SPLIT I ZAGREB , opremanje teretana	397.920	NE	otvoreni postupak	ugovor	NE	II kvartal/ 2023.	120 dana
10.	NPOO-5/21	30230000-0	PNUSKOK OSIJEK, RIJEKA, SPLIT I ZAGREB , nabava informatičke opreme	2.866.438	NE	otvoreni postupak	ugovor	NE	I kvartal/ 2023.	120 dana
11.	NPOO-6/21	30230000-0	PNUSKOK OSIJEK, RIJEKA, SPLIT I ZAGREB , nabava tehničke opreme i softverski alati za digitalnu forenziku	3.639.704	NE	otvoreni postupak	ugovor	NE	I kvartal/ 2023.	120 dana
12.	NPOO-7/21	80340000-9	PNUSKOK OSIJEK, RIJEKA, SPLIT I ZAGREB, edukacije i treninzi	458.957	NE	otvoreni postupak	ugovor	NE	I kvartal/ 2023.	120 dana

UKUPNO 27.097.586
PDV 6.774.396
SVEUKUPNO 33.871.982

Zagreb, 22.10.2021.

1
POTPREDSJEDNIK VLADE I MINISTAR
dr.sc. Davor Božinović

